

PROGRAMACIÓN 1

LABORATORIO

integrantes:

Giuliano La Piana

Cristian Gomez

Giovanni Godoy

Nahuel Guevara

Genaro Busto

- Sprint 1 Finalizado con integrantes y tareas delegadas

The image displays two screenshots of a Jira Backlog interface, showing the progression of a project through three sprints.

Sprint 1: Diseñar interfaz (16 sep – 30 sep, 4 incidencias)

Descripción: Diseñar una interfaz mejora para nuestro cliente en la UTN

Item	Task	Status	Assignee
SCRUM-1	crear wireframe	FINALIZADA	GP
SCRUM-2	aprobar diseño	FINALIZADA	GG
SCRUM-3	sacar presupuesto	FINALIZADA	CG
SCRUM-5	aprobar tareas	EN CURSO	CN

+ Crear incidencia

Sprint 2: implementar base de datos (30 sep – 14 oct, 3 incidencias)

Descripción: pasar todo con capturas de pantalla

Item	Task	Status	Assignee
SCRUM-7	definir el esquema de base de datos	EN CURSO	N
SCRUM-8	implementar el inicio de seccion	EN CURSO	GB
SCRUM-9	realizar prueba de seguridad	EN CURSO	GG

+ Crear incidencia

3 incidencias | Estimación: 0

Sprint 3: Documentar el codigo (30 oct – 20 nov, 3 incidencias)

Item	Task	Status	Assignee
SCRUM-10	Escribir la documentacion tecnica	TAREAS POR H...	N
SCRUM-11	Actualizar README	TAREAS POR H...	CG
SCRUM-12	Revisar y aprobar la entrega final	TAREAS POR H...	GP

- Integrantes del Equipo

MIAU
equipo de programación 1

Añadir personas ...

Miembros 5 miembros

- GP Giuliano La Piana
- C coquigodoy888gmail.com
- CG Cristian Gomez
- GB Genaro Ivan Busto
- N nuhuysantiguevara

Agents 0 miembros

Actividad del equipo

- terminamos proyecto (NuestroPrimerJira - Has creado esto hoy)
- Revisar y aprobar la entrega final (NuestroPrimerJira - Has creado esto hoy)
- Actualizar README (NuestroPrimerJira - Has creado esto hoy)
- Escribir la documentacion tecnica (NuestroPrimerJira - Has creado esto hoy)
- realizar prueba de seguridad (NuestroPrimerJira - Has creado esto hoy)

Mostrar más

Incidencias de Jira asignadas al equipo

- sacar presupuesto (SCRUM-3 • NuestroPrimerJira) **FINALIZADA**
- crear wireframe (SCRUM-1 • NuestroPrimerJira) **FINALIZADA**

Ver todas las incidencias de Jira asignadas al equipo

Editar sprint: Diseñar interfaz

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco *

Nombre del sprint *
Diseñar interfaz

Fecha de inicio *
16/9/2024 9:53

Fecha de finalización *
30/9/2024 9:53

Objetivo del sprint
Diseñar una interfaz mejora para nuestro cliente en la UTN

Cancelar Actualizar



Backlog

0 Diseñar 0 Completar sprint



- FINALIZADA GP
- FINALIZADA GG
- FINALIZADA CG
- EN CURSO CN

0 0 0 Iniciar sprint

- EN CURSO N
- EN CURSO GB



- Resumen creado con la IA de Jira


 Solo visible para ti 

This ticket, titled "crear wireframe," focuses on the distribution of work for a Python project among team members and emphasizes the importance of timely completion.

Key Takeaways:

- The team decided to evenly distribute 30 points of work for a Python project, with each of the five members receiving 6 points.
- @Giuliano La Piana played a central role, both initiating the ticket and contributing to the comments.
- The ticket was resolved with a reminder for the team to finish the work promptly, indicating a focus on efficiency and teamwork.

¡Gracias por tus comentarios!

 La calidad del contenido puede variar Con la tecnología de Atlassian Intelligence 